

Дорожная карта реализации муниципального проекта «СЕМЬ ШАГОВ К УСПЕХУ»

2016-2017 учебный год МБОУ города Иркутска СОШ № 20

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС			
1	Внесение изменений в локальных актах	до августа 2017 г.	Директор
2	Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ №20	Ноябрь 2016г.	Администрация
3	Разработка режима занятий, обеспечивающих выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС	август 2016 г.	Администрация
4	Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с требованиями ФГОС	до 01.09.2016г.	Администрация
5	Внесение изменений в должностные инструкции работников школы в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.	до 01.09.2016 г.	Директор
6	Формирование заявки на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования.	Январь-апрель 2017г.	Педагог-библиотекарь, руководители МО
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС			
1	Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	август 2017г.	Директор, зам. по АХЧ
2	Внесение изменений в Положение об оплате труда работников МБОУ г. Иркутска СОШ №20, регламентирующие установление заработной платы работников лица, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Январь 2017 г.	Директор, комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда
III. Организационное обеспечение введения ФГОС			
1	Создание рабочей группы, координирующей деятельность работников школы по введению ФГОС ООО.	сентябрь 2016 г.	Администрация
2	Разработка и реализация модели организации внеурочной деятельности.	Январь 2017 г.	Администрация
4	Мониторинг достижений обучающихся в части овладения предметными знаниями и универсальными учебными действиями в соответствии с образовательной программой	1 раз в квартал	Администрация
5	Внесение дополнений в план внутришкольного инспектирования.	до 01.09.2016г	Администрация
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС			
1	Корректировка плана поэтапного повышения квалификации учителей, которым предстоит работать по новым стандартам.	по плану	Заместитель директора по УВР, учителя - предметники

2	Разработать план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС в МБОУ г. Иркутска СОШ №20		Заместитель директора по УВР
V. Информационное обеспечение введения ФГОС			
1	Размещение на сайте школы материалов о введении ФГОС основного общего образования	в течение учебного года	Зам. директора по УВР
2	Изучение уровня удовлетворенности родителей предлагаемыми образовательными услугами	1 раз в квартал	Администрация
3	Публичный отчет о ходе и результатах введения ФГОС	май – июнь 2017 г.	Директор
4	Разработка рекомендаций педагогам (по организации внеурочной деятельности, текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов, по использованию интерактивных технологий и др.)	в течение учебного года	Администрация, педагог - психолог
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС			
1	Обеспечить для обучающихся необходимые материально-технические и санитарно-гигиенические условия в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения	до 01.09.2016	Администрация
2	Обеспечить соответствие условия реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	до 01.09.2016г	Администрация
3	Обеспечить доступ к информационным образовательным ресурсам учителям, работающим в рамках ФГОС нового поколения и обучающимся.	В течение года	Администрация